

## Baumaßnahme

### Sanierung der Ortsdurchfahrt Niederreifenberg

#### „Schmittener Straße / Brunhildestraße“

**Baubeginn:** Geplanter Baubeginn 03.06.2019

**Ausführende Baufirma:** Fa. Jost – Weilmünster

### Bauablauf

- 1. Bauabschnitt:** Schmittener Straße (Vollsperrung)  
Von-Eichendorff-Straße bis Kreuzung Hauptstraße (L 3276)  
Baulänge ca. 290 m  
Bauzeit ca. 4 Monate (Juni '19 bis September '19)
- Parallel zum 1. Bauabschnitt werden die beiden Bushaltestellen „An der Weilquelle“ in der Königsteiner Straße (L 3276) barrierefrei umgebaut (Dauer ca. 6 Wochen)
- 2. Bauabschnitt:** Brunhildestraße (Vollsperrung)  
Kreuzung Hauptstraße bis Haus Nr. 18 (ehem. alte Schule)  
Baulänge ca. 320 m  
Bauzeit ca. 4 Monate (Oktober '19 bis Januar '20)
- 3. Bauabschnitt:** Brunhildestraße (Vollsperrung)  
Haus Nr. 18 (ehem. alte Schule) bis Einmündung Zassenrainweg  
Baulänge ca. 320 m  
Bauzeit ca. 4 Monate (Februar '20 bis Mai '20)
- 4. Bauabschnitt:** Brunhildestraße (Vollsperrung)  
Einmündung Zassenrainweg bis Einmündung Hauptstraße  
Baulänge ca. 160 m  
Bauzeit ca. 2,5 Monate (Juni '20 bis August '20)
- 5. Bauabschnitt:** Brunhildestraße (halbseitige Sperrungen)  
Einmündung Hauptstraße bis Ortsausgang Ri Königstein mit Umbau der Lichtsignalanlagen im Kreuzungsbereich  
Baulänge ca. 220 m  
Bauzeit: ca. 6 Monate (September '20 bis März '21)

**Verschiebungen in den angegebenen Zeiten sind möglich!**

