



HALBSEITIGE SPERRUNG
 Bereich Dorfweiler bis L 3041
 (halbseitige Sperrung)
1
 Zeit: 17.07.2021 - 28.08.2021
 = Sommerferien 2021

VOLLSPERRUNG
 Bereich Dorfweil-Mitte bis Dorfweil-Ende
7
 Zeit: 22.07.2023 - 02.09.2023
 = Sommerferien 2023

Bauarbeiten mit Ampelregelung
 Bereich OD Dorfweil - Tiefbau / Bushaltestellen
4
 Zeitraum: ab 05.09.2022 bis 31.03.2023 möglich
 (Herbstferien 2022 sollten mit genutzt werden)

VOLLSPERRUNG
 OD Dorfweil bis Dorfweil-Mitte (Denkmal)
1
 Zeit: 17.07.2021 - 28.08.2021
 = Sommerferien 2021

VOLLSPERRUNG
 Bereich Schmittlen bis Dorfweil (freie Strecke)
1
 Zeit: 17.07.2021 - 28.08.2021
 = Sommerferien 2021

VOLLSPERRUNG
 Bereich Schmittlen-Kirche bis Dorfweil-Mitte
3
 Zeit: 23.07.2022 - 03.09.2022
 = Sommerferien 2022

VOLLSPERRUNG
 Bereich Dorfweiler Str. - Tiefbau
1
 Zeit: 17.07.2021 - 28.08.2021
 = Sommerferien 2021

VOLLSPERRUNG
 Bereich Dorfweiler Str. - Straßenbau
3
 Zeit: 23.07.2022 - 03.09.2022
 = Sommerferien 2022

VOLLSPERRUNG
 Bereich Schillerstr. / Seelenberger Str.
5
 Zeitraum: Osterferien 2023
 01.04. - 22.04.2023

VOLLSPERRUNG
 Bereich Kanonenstraße
2
 Zeit: 30.08.2021 - 22.07.2022
 (erforderliche Bauzeit ca. 8 Monate)

VOLLSPERRUNG
 Bereich Schillerstr. bis OD-Grenze
6
 Zeitraum: Osterferien 2023
 ab 01.04. - 06.05.2023 (+12 AT)

Bauarbeiten mit Ampelregelung
 Bushaltestellen Schillerstr./Seelenberger Str.
4
 Zeitraum: ab 05.09.2022 bis 31.03.2023
 (Herbstferien 2022 sollten mit genutzt werden)

Geplanter Bauablauf für Baumaßnahmen in der L 3025
 zwischen Schmittlen und Dorfweil sowie dem Bereich Schillerstr. und Seelenberger Str. in Schmittlen

Baubeschicht Nr.	Zeitraum	Bereich	Leistungsbeschreibung	Anmerkung
1	17.07.2021 bis 28.08.2021	Dorfweiler Str. in Schmittlen (Tiefbauarbeiten)	- 180 m Wasserleitungsverlegung 20 St. Wasser-Hausanschlüsse 6 St. Kanal-Hausanschlüsse - m² prov. verschließen der Tiefbaustrassen - 180 m Kabel-/Leerrohrverlegung syna	VOLLSPERRUNG Zeitraum = Sommerferien 2021 (37 AT) Grund: OPNV
		Brombacher Straße in Dorfweil bis Denkmal (Tiefbauarbeiten)	- 105 m Wasserleitungsverlegung - 2 St. Wasserleitungsgerüst (L = 10 m) - 3 St. Wasser-Hausanschlüsse Neuverlegung - 11 St. Wasser-Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich - 2 St. Lerrohrverlegung (L = 12 m) Zusätzlich: Wirtschaftsweg für Anliegerverkehr ertüchtigen	
		OD-Grenze Dorfweil bis Abzweig Neu-Anspach	- 5.070 m² Straßenbau - Fahrbahn	HALBSEITIGE SPERRUNG
2	30.08.2021 bis 22.07.2022	Kanonenstraße in Schmittlen (Tief-/Straßenbau)	- 500 m Wasserleitungsverlegung 10 St. Kanal-Hausanschlüsse - 1.850 m² Straßenbau - Nebenanlagen - 800 m Borde - 2.500 m² Straßenbau - Fahrbahn 2 St. barr. freie Bushaltestellen	VOLLSPERRUNG Umleitung des OPNV über die Straße "Zum Feldberg"; hier sollte der Fahrgast einen Begegnungsvorkehr der Buslinien möglichst ausschließen. Verkehrsführung muss noch festgelegt werden
3	23.07.2022 bis 03.09.2022	Dorfweiler Str. in Schmittlen (Straßenbauarbeiten) OD Grenze Schmittlen bis Dorfweil - Mitte (Straßenbau-Fahrbahn)	- 840 m² Straßenbau - Nebenanlagen - 360 m Borde + Rinne - 1.320 m² Straßenbau - Fahrbahn - 9.600 m² Fahrbahnansanierung (L = 1.370 m)	VOLLSPERRUNG Zeitraum = Sommerferien 2022 (37 AT) Grund: OPNV
4	05.09.2022 bis 31.03.2023	Schillerstr. / Seelenberger Str. Schmittlen (Tiefbau/Bushalte) Brombacher Straße in Dorfweil bis Denkmal bis OD Grenze (Tiefbau/Bushalte)	3 St. barr. freie Bushaltestellen 2 St. barr. freie Übergänge - 100 m Bordsteine - Neu 1 St. barr. freie Bushaltestellen 4 St. barr. freie Übergänge 3 St. Wasser-Schieberkrenz - 28 m Wasserleitungsverlegung - 128 m Wasserleitungsverlegung 2 St. Wasser-Hausanschlüsse 1 St. barr. freie Bushaltestellen 1 St. barr. freie Bushaltestellen 2 St. barr. freie Übergänge	LOKALE HALBSEITIGE SPERRUNG mit LSA Leistung muss zwingend bis zum Beginn der Osterferien 2023 (01.04.2023) fertiggestellt sein um Busabschnitt 5a und 5b ausführen zu können (hier sollte der Zeitraum Herbstferien 2022 vom 22.10.2022 bis 29.10.2022 mit genutzt werden)
5	01.04.2023 bis 22.04.2023	Schillerstr. bis / und Seelenberger Str. Schmittlen (Straßenbau-Fahrbahn)	- 2.010 m² Fahrbahnansanierung	VOLLSPERRUNG Zeitraum = Osterferien 2023 (17 AT) Grund: OPNV
6	01.04.2023 bis 06.05.2023	Schillerstr. ab Denkmal bis OD Grenze Schmittlen (Straßenbau-Fahrbahn)	- 950 m² Fahrbahnansanierung	kann lt. VHT auch außerhalb der Ferien gesperrt werden
7	22.07.2023 bis 02.09.2023	Dorfweil - Mitte bis OD-Grenze Dorfweil (Straßenbau-Fahrbahn)	- 2.500 m² Straßenbau - Fahrbahn	VOLLSPERRUNG Zeitraum = Sommerferien 2023 (37 AT) Grund: OPNV

Fertiggestellte Arbeiten