



VOLLSPERRUNG
 Bereich Dorfweil-Mitte bis Dorfweil-Ende
 7
 Zeit: 22.07.2023 - 02.09.2023
 = Sommerferien 2023

VOLLSPERRUNG
 Bereich Schillerstr. / Seelenberger Str.
 Zeitraum: Osterferien 2023
 01.04. - 22.04.2023
 5

VOLLSPERRUNG
 Bereich Schillerstr. bis OD-Grenze
 Zeitraum: Osterferien 2023
 ab 01.04. - 06.05.2023 (+12 AT)
 6

Geplanter Bauablauf für Baumaßnahmen an der L 3025
 zwischen Schmitten und Dorfweil sowie dem Bereich Schillerstr. und Seelenberger Str. in Schmitten
 Stand 14.11.2022

Baumaßnahme Nr.	Zeitraum	Bereich	Leistungsbeschreibung	Anmerkung
1	17.07.2021 bis 29.08.2021	Dorfweil Str. in Schmitten (Tiefbauarbeiten) Brombacher Straße in Dorfweil bis Denkmahl (Tiefbauarbeiten)	- 180 m Wasserleitungsverlegung 20 St. Wasser-Haustanschlüsse 6 St. Kanal-Haustanschlüsse priv. verschließen der Tiefbaustrassen - 180 m Kabel-Leitungsverlegung syma - 100 m Wasserleitungsverlegung (L = 18 m) - 2 St. Wasserleitungsverlegung - 3 St. Wasser-Haustanschlüsse Neuanfertigung - 11 St. Wasser-Haustanschlüsse im öffentlichen Bereich - 2 St. Leitungsverlegung (L = 12 m) Zusätzlich: Wirtschaftsweg für Anliegerverkehr errichten	VOLLSPERRUNG Zeitraum II Sommerferien 2021 (37 AT) Grund: OPNV
		OD-Grenze Dorfweil bis Abzweig Neu-Anspach	- 5.070 m ² Straßenbau - Fahrbahn	HALBSEITIGE SPERRUNG
2	30.08.2021 bis 22.07.2022	Kanonenerstraße in Schmitten (Tief-/Straßenbau)	- 300 m Wasserleitungsverlegung 10 St. Kanal-Haustanschlüsse - 1.850 m ² Straßenbau - Nebenanlagen - 800 m Borde - 2.500 m ² Straßenbau - Fahrbahn 2 St. barr. freie Bushaltestellen	VOLLSPERRUNG Umleitung des OPNV über die Straße "Zum Friedberg"; hier sollte die Fahrspur einen Begegnungsverkehr der Buslinien möglichst ausschließen. Verkehrsführung muss noch festgelegt werden
3	23.07.2022 bis 03.09.2022	Dorfweil Str. in Schmitten (Straßenbau/Fahrbahn) OD-Grenze Schmitten bis Dorfweil - Mitte (Straßenbau/Fahrbahn)	- 840 m ² Straßenbau - Nebenanlagen - 380 m Borde + Rinne - 1.320 m ² Straßenbau - Fahrbahn - 9.600 m ² Fahrbahnneuerung (L = 1.370 m)	VOLLSPERRUNG Zeitraum III Sommerferien 2022 (37 AT) Grund: OPNV
4	05.09.2022 bis 31.03.2023	Schillerstr. / Seelenberger Str. (Tiefbau/Bushaltestellen)	3 St. barr. freie Bushaltestellen 2 St. barr. freie Übergänge - 100 m Bordsteine - Neu 1 St. barr. freie Bushaltestellen 4 St. barr. freie Übergänge 3 St. Wasser-Schieberkruz - 26 m Wasserleitungsverlegung	LOKALE HALBSEITIGE SPERRUNG mit LSA Leistung muss zwingend bis zum Beginn der Osterferien 2023 (01.04.2023) fertiggestellt sein um Bauabschnitt 5a und 5b ausführen zu können <i>(Hier sollte der Zeitraum Herbstferien 2022 vom 22.10.2022 bis 29.10.2022 mit genutzt werden)</i>
5	01.04.2023 bis 22.04.2023	Schillerstr. bis / und Seelenberger Str. in Schmitten (Straßenbau/Fahrbahn)	- 2.010 m ² Fahrbahnneuerung	VOLLSPERRUNG Zeitraum I Osterferien 2023 (17 AT) Grund: OPNV
6	01.04.2023 bis 06.05.2023	Schillerstr. ab Seelenberger Str. bis OD-Grenze Schmitten (Straßenbau/Fahrbahn)	- 950 m ² Fahrbahnneuerung	kann z. VHT auch außerhalb der Ferien gesperrt werden
7	22.07.2023 bis 02.09.2023	Dorfweil - Mitte bis OD-Grenze Dorfweil (Straßenbau-Fahrbahn)	- 2.500 m ² Straßenbau - Fahrbahn Sanierungsmaßnahmen Brückenbauwerk	VOLLSPERRUNG Zeitraum III Sommerferien 2023 (37 AT) Grund: OPNV

Fertiggestellte Arbeiten